5. fundur vinnuhóps um framkvæmdir við Flóaskóla haldinn í Þingborg 5. nóv. 2009.
Mættir:
Aðalsteinn Sveinsson

Guðmundur Jón Sigurðsson

Kristín Sigurðardóttir

Einnig mættir:

Jón Friðrik Matthíasson M2 teiknistofa ehf

Gestur Þráinsson Smíðanda

Margrét Sigurðardóttir gat ekki mætt. Aðalsteinn ritaði fundagerð.
Rætt um stöðu og framvindu verksins. AS fór yfir stöðu verksins vegna fjármögnunar á framkvæmdinni. Áhersla er á að þesssi framkvæmd geti gengið hratt og vel fyrir sig til enda.  
Fyrsta steypa á sökklum er í dag. Fyrirhugað er að vinna upp verkáætlun en hún er aðeins á eftir í dag miðað upphaflegu áætlun. Hönnun er lokastigi. Rætt um útfærslu á útsogi þar sem það þarf að vera. Næsta verk er að taka ákvarðanir varðandi útlit og litaval. Jón kemur með tillögun í þeim efnum í  næstu viku.. Ákveðið að funda fimmtudag næsta 12 nóv kl. 9:30.

Athuga með að leita tilboða í raflagnavinnu strax og teikningar eru til. Athuga þarf með að ljósalampar passi við það loft sem valið er og gæði sé boðleg. 
Rætt um hvernig staðið er að seinnihluta verksins með val á verktökum og stjórnun á því verki.  

