6. fundur vinnuhóps um framkvæmdir við Flóaskóla haldinn í Þingborg 19. nóv. 2009.
Mættir:
Aðalsteinn Sveinsson

Guðmundur Jón Sigurðsson

Kristín Sigurðardóttir

Einnig mættir:

Jón Friðrik Matthíasson M2 teiknistofa ehf

Gestur Þráinsson Smíðanda

Margrét Sigurðardóttir gat ekki mætt. Aðalsteinn ritaði fundagerð.
Farið yfir stöðu og framvindu byggingaframkvæmdanna. Búið er steypa sökkla og byrjað er að fylla inn í grunninn. Nefndin fór yfir hvað af pípulögnum í grunni er í tilboði Smíðandi.  Fyrir utan tilboð þeirra er m.a. frárennslislagnir að vöskum í kennslustofum. Gestur  tekur að sér að taka saman hver breyting er frá tilborði og gefa tölu í kostnað við það. 

Búið er að leggja  frárennsli frá byggingunni og leggja rafmagn inn á svæðið. Rætt um framkvæmdir á lóðinni og mikilvægi þess að ganga vel um svæðið og að fara strax í lóðafrágang og skóla líkur í vor.

Hönnun á vegum Smíðanda er búin og búið er að gefa út allar teikningar. Óskað hefur verið eftir tilboðum í raflagnavinnu og hafa nokkur fyrirtæki óskað eftir gögnum til að gera tilboð. Aðeins hefur verið kvartað yfir því að tími sé stuttur. Á móti kemur að um mjög einfalda raflögn er að ræða í einfaldri byggingu. 

 Jón kynnti tillögu sína að útliti og litum á húsið. Hann gerir ekki ráð fyrir að nota sömu liti og eru á eldri viðbyggingum  Jón benti á að best væri marka sér stefnu varðandi útlit á gamla skólanum og geta tekið tillit til þess varðandi útlit á nýbyggingunni.  Litirnir eru á veggi í liggjandi báru perluhvítt RAL1013. Dimmrauður í þakkant og þak RAL3009 og í glugga  dökk grár RAL 7011.
