7. fundur vinnuhóps um framkvæmdir við Flóaskóla haldinn í Þingborg 30. nóvember 2009.

Mættir:

Aðalsteinn Sveinsson

Guðmundur Jón Sigurðsson

Kristín Sigurðardóttir

Margrét Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð

Einnig mættur:

Gestur Þráinsson, Smíðanda

Gestur sagði frá verkfundi sem haldinn var og m.a. allar úttektir lagðar fram ásamt öðrum gögnum.

Samþykkt að halda fundi verkhóps um framkvæmdir við Flóaskóla síðustu viku í hverjum mánuði og að fyrir þá fundi liggi fundargerðir verkfunda.

Gestur sagði að ekki væri ástæða til að gera nýja framkvæmdaáætlun en stefnt er að því að lokatími standist.

Sú vinnuvika sem er að hefjast verði notuð til að undirbúa steypu á botnplötu og veggi fyrstu hæðar.
Tveir aðilar sendu inn hugmyndir í raflagnavinnu við skólann. Verið er að bera þær hugmyndir saman af óháðum aðila sem fékk hugmyndir ómerktar til samanburðar.

Óskað verður eftir tilboði í lagnavinnu sem er fyrirliggjandi, s.s. hitalagnir í tengibyggingu og að stiga.

Ganga þarf frá festingum fyrir handrið. Guðmundur hefur samband við Jón til að ganga frá því. 

Ekki hefur fengist uppgefið hjá Jöfnunarsjóði hvort að framlag til framkvæmda sem veitt hafði verið vilyrði fyrir muni standa.
Rætt um klæðningu á húsið, hvort að nota ætti ál- eða stálklæðningar. Guðmundur mun hafa samband við Jón og óska eftir því að hann komi með verðhugmyndir á næsta fund verkhóps.

