Þriðji fundur byggingarnefndar Flóaskóla haldinn í Þingborg 18. september 2009.

Mættir:

Aðalsteinn Sveinsson

Guðmundur Jón Sigurðsson

Kristín Sigurðardóttir

Margrét Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð.

Einnig mættir:

Jón Friðrik Matthíasson, M2 teiknistofu ehf

Gestur Þráinsson, Smíðanda

Framvinda verks:
Jón Matthías

Hönnuður hefur fundað með starfsfólki skólans og var starfsfólk ánægt með þann fund. Á fundi var óskað eftir að tónlistarkennsla og sérkennslurými myndi skipta um stað samkvæmt fyrirliggjandi teikningum þannig að tónlistarkennslurými verði við anddyrið og sérkennslurými flyst á aðra hæð nýbyggingar.

Hugmyndir hönnuðar um að setja upp vatnsfonta voru ræddar. Einnig var rætt um verð á felliveggjum en samkvæmt drögum að hönnun er gert ráð fyrir fjórum felliveggjum.
Teikningar til að leggja fyrir byggingarnefnd ættu að vera tilbúnar fyrir lok næstu viku. (25. september).
Gestur

Burðarþols-vatnslagna og loftræstihönnun er á höndum verkfræðistofunnar Ferils. Snæbjörn Kristjánsson mun sjá burðarþolið og vatnslagna- og loftræstingarhönnun sér Þór Arnar Gunnarsson um. Raflagnahönnun er á höndum Þórs Stefánssonar.

Loftræstingar og vatnslagnir eru komnar í vinnslu. Sökklar verða hannaðir um leið og útlitsteikningar eru tilbúnar og raflagnahönnun ætti að fara í gang í næstu viku.

Sökklahönnun verði lokið fyrir mánaðarlok og lagnir í botnplötu fljótlega upp úr því.

Framkvæmdir við sökkul gætu þá hafist upp úr mánaðarmótum sept/okt.

Skoða þarf fljótlega hversu mikið verður innsteypt af lögnum. 

Á næsta fundi (8. október) verður farið yfir drög að lagnahönnun. 
