Annar fundur byggingarnefndar Flóaskóla haldinn í Þingborg 1. september 2009.

Mættir:

Aðalsteinn Sveinsson

Guðmundur Jón Sigurðsson

Kristín Sigurðardóttir

Margrét Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð.

Einnig mættir:

Jón Friðrik Matthíasson, M2 teiknistofu ehf
Gestur Þráinsson, Smíðanda
Staða verkefnis
Útlitsteikningar/byggingarnefndarteikningar verða tilbúnar í september. Farið yfir stærð smíðastofu og aðgengi að anddyri. Talað um að gólfefni verði flísar á anddyri með gólfhita og góður vinyldúkur á öðrum gólfum. Hitað verði með ofnum á öðrum stöðum en í anddyri. Athuga með hitalögn fyrir framan anddyri.

Ræða við lagnahönnuð um hvar lagnir eiga að liggja. Skoða þarf hvort að færa eigi stiga og wc á gangi að vegg og búa þannig til meira opið rými. Ef tekin verður ákvörðun um að gert verði ráð fyrir 3. hæð þarf að gera stigaop þar strax.  Athuga með tengibox, hvort nauðsynlegt sé að setja þau upp í hverja stofu. Athuga með fellihurðir samkvæmt teikningu.
Jón leggur áherslu á að fundur verði haldinn á næstunni með hönnuðum burðarvirkis og lagna.
Birta; gert verði ráð fyrir glugga við hliðar hurðar og fyrir ofan þær.

Um miðjan september mun Jón fara yfir útlitsteikningar með starfsfólki skólans.

Ákvörðun þarf að fá hjá sveitarstjórn um hvort að geri eigi ráð fyrir 3. hæð á viðbyggingu. Kostnaður vegna hennar liggur fyrir og verður kynntur fyrir sveitarstjórn á næsta fundi.

Grunnar þurfa að vera tilbúnir til að hægt sé að fara í hönnun lagna. Burðarþol er hægt að fara hanna fljótlega.
Rætt um klæðningu utanhúss, litaval á hurðum, þaki, gluggum. 

Búið að taka þjöppupróf en niðurstaða er ekki komin. Girðing kom upp í kringum vinnusvæðið áður en skóli byrjaði.
Gestur óskaði eftir netsambandi.
Kristín ræddi um að æskilegt væri að bygging íþróttahúss færi í gang sem fyrst. Kennslutap verði hjá nemendum þegar keyra þurfi þau í íþróttir og sund.

