Fjórði fundur byggingarnefndar Flóaskóla haldinn í Þingborg 8. október 2009.

Mættir:

Aðalsteinn Sveinsson

Guðmundur Jón Sigurðsson

Kristín Sigurðardóttir

Margrét Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð.

Einnig mættir:

Jón Friðrik Matthíasson, M2 teiknistofu ehf

Gestur Þráinsson, Smíðanda

Framvinda verks:

Gestur:
Lögð fram drög að hönnunarteikningum en hönnunarteikningar burðarþols fyrir alla bygginguna eru á lokastigi og ættu burðarþols- og lagnateikningar fyrir grunn að vera tilbúnar í næstu viku. 
Aðrar pípulagnir og raflagnir er áætlað að verði tilbúnar um mánaðarmótin okt/nóv.

Gert verður ráð fyrir einni hringrás fyrir heita vatnið fyrir báðar hæðir, sett í loft á neðri hæð og tekið upp í vaska. 

Aðstaða byggingarverktaka verður sett upp í næstu viku og byrjað verður að forvinna járn.

Sökkull gæti verið tilbúinn eftir fyrstu viku nóvember.

Semja þarf við pípulagningarmeistara og rafvirkja sem fyrst. 

Jón Matthías:

Brunavarnir Árnessýslu og Heilbrigðiseftirlitið hafa yfirfarið teikningar og ekki voru gerðar athugasemdir við þær. Vinnueftirlitið hefur einnig teikningar til skoðunar og mun fylgjast með uppsetningum á tækjum þegar þar að kemur.
Byggingarnefndarteikningar eru komnar til byggingarfulltrúa og óskað verður eftir leyfi til að hefja framkvæmdir.

Teikningar af viðbyggingu voru sendar til Helga Bergmann, hönnuðar eldri byggingar sem tengt verður við. Helgi gerði athugasemdir sem tekið var tillit til.

Stefnt er að því að fara fljótlega í útboð með innréttingar. Gert verður ráð fyrir gluggum við hlið hurða innan dyra. 
Skoða þarf liti og áferð á klæðningu, þaki og gluggum byggingar.
Óskað er eftir því að Jón teikni loftaplan og stiga með handriði.

Næsti fundur verður miðvikudaginn 4. nóvember kl. 9.30
